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ALLEGATO "A"

Comune di Montalto Uffugo
Provincia di CS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: _Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5
intervento" CUP: H84H22000820006

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO.

CANTIERE: Strade comunali, Montalto Uffugo (CS)

Montalto Uffugo, 20/07/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Smeriglio Ulisse)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ing. Costanzo Massimiliano)

Ing. Smeriglio Ulisse
P.zza F. De Munno
87046 Montalto Uffugo (CS)
Tel.: 098492941 - Fax: //
E-Mail: ingsmerigliomontaltouffugo@gmail.com
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 15/09/2023 15/09/2023

1 E 1 1 20/09/2023 20/09/2023

1 E 1 1 27/09/2023 27/09/2023

1 E 1 1 04/10/2023 04/10/2023

1 E 1 1 11/10/2023 11/10/2023

1 E 1 1 20/10/2023 20/10/2023

1 E 1 1 30/10/2023 30/10/2023

1 E 1 1 06/11/2023 06/11/2023

1 E 1 1 15/11/2023 15/11/2023

1 E 1 1 23/11/2023 23/11/2023

1 E 1 1 01/12/2023 01/12/2023

1 E 1 1 18/12/2023 18/12/2023

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 15/09/2023 15/09/2023

1 E 1 1 20/09/2023 20/09/2023

1 E 1 1 27/09/2023 27/09/2023

1 E 1 1 04/10/2023 04/10/2023

1 E 1 1 11/10/2023 11/10/2023

1 E 1 1 20/10/2023 20/10/2023

1 E 1 1 30/10/2023 30/10/2023

1 E 1 1 06/11/2023 06/11/2023

1 E 1 1 15/11/2023 15/11/2023

1 E 1 1 23/11/2023 23/11/2023

1 E 1 1 01/12/2023 01/12/2023

1 E 1 1 18/12/2023 18/12/2023

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 15/09/2023 15/09/2023

1 E 1 1 20/09/2023 20/09/2023

1 E 1 1 27/09/2023 27/09/2023

1 E 1 1 04/10/2023 04/10/2023

1 E 1 1 11/10/2023 11/10/2023

1 E 1 1 20/10/2023 20/10/2023

1 E 1 1 30/10/2023 30/10/2023

1 E 1 1 06/11/2023 06/11/2023

1 E 1 1 15/11/2023 15/11/2023

1 E 1 1 23/11/2023 23/11/2023

1 E 1 1 01/12/2023 01/12/2023

1 E 1 1 18/12/2023 18/12/2023

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 15/09/2023 15/09/2023

1 E 1 1 20/09/2023 20/09/2023
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Tabella Analitica Gantt

1 E 1 1 27/09/2023 27/09/2023

1 E 1 1 04/10/2023 04/10/2023

1 E 1 1 11/10/2023 11/10/2023

1 E 1 1 20/10/2023 20/10/2023

1 E 1 1 30/10/2023 30/10/2023

1 E 1 1 06/11/2023 06/11/2023

1 E 1 1 15/11/2023 15/11/2023

1 E 1 1 23/11/2023 23/11/2023

1 E 1 1 01/12/2023 01/12/2023

1 E 1 1 18/12/2023 18/12/2023

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 15/09/2023 15/09/2023

1 E 1 1 20/09/2023 20/09/2023

1 E 1 1 27/09/2023 27/09/2023

1 E 1 1 04/10/2023 04/10/2023

1 E 1 1 11/10/2023 11/10/2023

1 E 1 1 20/10/2023 20/10/2023

1 E 1 1 30/10/2023 30/10/2023

1 E 1 1 06/11/2023 06/11/2023

1 E 1 1 15/11/2023 15/11/2023

1 E 1 1 23/11/2023 23/11/2023

1 E 1 1 01/12/2023 01/12/2023

1 E 1 1 18/12/2023 18/12/2023

Lampioni su palo e risparmio energetico

Smontaggio di apparecchi illuminanti esistenti 1 E 69 99 15/09/2023 22/12/2023

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 E 69 99 15/09/2023 22/12/2023

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 21/09/2023 21/09/2023

1 E 1 1 28/09/2023 28/09/2023

1 E 1 1 05/10/2023 05/10/2023

1 E 1 1 12/10/2023 12/10/2023

1 E 1 1 23/10/2023 23/10/2023

1 E 1 1 31/10/2023 31/10/2023

1 E 1 1 07/11/2023 07/11/2023

1 E 1 1 16/11/2023 16/11/2023

1 E 1 1 24/11/2023 24/11/2023

1 E 1 1 04/12/2023 04/12/2023

1 E 1 1 22/12/2023 22/12/2023

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA
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Tabella Analitica Gantt

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e allestimento del cantiere 65 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 12 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi12 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 12 g

Impianti di servizio del cantiere 65 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 12 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 12 g

Lampioni su palo e risparmio energetico 69 g

Smontaggio di apparecchi illuminanti esistenti 69 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 69 g

Smobilizzo del cantiere 65 g

Smobilizzo del cantiere 11 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 Set 23 18 Set 23 25 Set 23 02 Ott 23 09 Ott 23

1Z1 1Z1 1Z1 1Z1 Z1

1Z1 1Z1 1Z1 1Z1 Z1

1Z1 1Z1 1Z1 1Z1 Z1

1Z1 1Z1 1Z1 1Z1 Z1

1Z1 1Z1 1Z1 1Z1 Z1

69Z1

69Z1

1Z1 1Z1 1Z1
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

16 Ott 23 23 Ott 23 30 Ott 23 06 Nov 23 13 Nov 23

1 1Z1 1Z1 1Z1 1Z1

1 1Z1 1Z1 1Z1 1Z1

1 1Z1 1Z1 1Z1 1Z1

1 1Z1 1Z1 1Z1 1Z1

1 1Z1 1Z1 1Z1 1Z1

69

69

1Z1 1Z1 1Z1 1Z1 1Z1
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

20 Nov 23 27 Nov 23 04 Dic 23 11 Dic 23 18 Dic 23 25 Dic 23

1Z1 1Z1 1Z1

1Z1 1Z1 1Z1

1Z1 1Z1 1Z1

1Z1 1Z1 1Z1

1Z1 1Z1 1Z1

69

69

1Z1 1Z1 1Z1
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