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ALLEGATO "A"

Comune di Montalto Uffugo
Provincia di CS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: _Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5
intervento" CUP: H84H22000820006

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO UFFUGO.

CANTIERE: Strade comunali, Montalto Uffugo (CS)

Montalto Uffugo, 20/07/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Smeriglio Ulisse)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Costanzo Massimiliano)

Ing. Smeriglio Ulisse

P.zza F. De Munno

87046 Montalto Uffugo (CS)

Tel.: 098492941 - Fax: //

E-Mail: ingsmerigliomontaltouffugo@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO Y4 I |ggl|gg C dataIniziale | data Finale

Recinzione e allestimento del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 15/09/2023 = 15/09/2023
20/09/2023 = 20/09/2023
27/09/2023 @ 27/09/2023
04/10/2023 = 04/10/2023
11/10/2023 | 11/10/2023
20/10/2023 ' 20/10/2023
30/10/2023 = 30/10/2023
06/11/2023 = 06/11/2023
15/11/2023 | 15/11/2023
23/11/2023 @ 23/11/2023
01/12/2023 | 01/12/2023
18/12/2023 | 18/12/2023
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

—
m
—
—_

15/09/2023 ' 15/09/2023

20/09/2023 = 20/09/2023
27/09/2023 = 27/09/2023
04/10/2023 | 04/10/2023
11/10/2023 = 11/10/2023
20/10/2023 | 20/10/2023
30/10/2023 = 30/10/2023
06/11/2023 = 06/11/2023
15/11/2023 = 15/11/2023
23/11/2023 | 23/11/2023
01/12/2023 | 01/12/2023
18/12/2023 = 18/12/2023
15/09/2023 = 15/09/2023
20/09/2023 = 20/09/2023
27/09/2023 | 27/09/2023
04/10/2023 = 04/10/2023
11/10/2023 = 11/10/2023
20/10/2023 = 20/10/2023
30/10/2023 = 30/10/2023
06/11/2023 = 06/11/2023
15/11/2023 | 15/11/2023
23/11/2023 = 23/11/2023
01/12/2023 | 01/12/2023
18/12/2023 | 18/12/2023

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
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Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 15/09/2023 @ 15/09/2023
1 E 1 1 20/09/2023 @ 20/09/2023
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Tabella Analitica Gantt
27/09/2023 | 27/09/2023

04/10/2023 | 04/10/2023
11/10/2023 = 11/10/2023
20/10/2023 | 20/10/2023
30/10/2023 = 30/10/2023
06/11/2023 = 06/11/2023
15/11/2023 = 15/11/2023
23/11/2023 = 23/11/2023
01/12/2023 | 01/12/2023
18/12/2023 | 18/12/2023
15/09/2023 = 15/09/2023
20/09/2023 = 20/09/2023
27/09/2023 | 27/09/2023
04/10/2023 = 04/10/2023
11/10/2023 = 11/10/2023
20/10/2023 = 20/10/2023
30/10/2023 = 30/10/2023
06/11/2023 = 06/11/2023
15/11/2023 = 15/11/2023
23/11/2023 = 23/11/2023
01/12/2023 | 01/12/2023
18/12/2023 | 18/12/2023

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
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Lampioni su palo e risparmio energetico

m

Smontaggio di apparecchi illuminanti esistenti 1 69 99 15/09/2023 | 22/12/2023

69 99 15/09/2023 @ 22/12/2023

m

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 21/09/2023 | 21/09/2023
28/09/2023 @ 28/09/2023
05/10/2023 ' 05/10/2023
12/10/2023 | 12/10/2023
23/10/2023 @ 23/10/2023
31/10/2023 @ 31/10/2023
07/11/2023 ' 07/11/2023
16/11/2023 @ 16/11/2023
24/11/2023 @ 24/11/2023
04/12/2023 | 04/12/2023
22/12/2023 @ 22/12/2023
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LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
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Tabella Analitica Gantt
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata 11 Set 23 18 Set 23 25 Set 23 02 Ott 23 09 Ott 23
13 | 14 | 15 [ 16 [ 17 | 18 [ 19 [ 20 | 21 | 22 | 23 [ 24 | 25 [ 26 [ 27 | 28 [ 29 [ 30 | o1 [ 02 [ 03 [ 04 | 05 [ o6 | o7 [ 08 [ 09 [ 10 |
Recinzione e allestimento del cantiere 659 v ‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 12g Z1 Z1 Z1 Z1 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 12 g Z1 21 Z1 Z1 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 12g Z1 Z1 Z1 Z1 Z1
Impianti di servizio del cantiere 659 v :
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 12g Z1 Z1 Z1 Z1 Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 129 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1
Lampioni su palo e risparmio energetico 69g v |
Smontaggio di apparecchi illuminanti esistenti 699 Z1 @
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 699 Z1 69)
Smobilizzo del cantiere 65¢g A 4 ‘
Smobilizzo del cantiere 119 71 z1 z1

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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16 Ott 23 23 Ott 23 30 Ott 23 06 Nov 23 13 Nov 23
11 12 13 14 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 [ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 [ 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 10 11 12 13 | 14 [ 15 | 16 | 17 |
Al 0 Al 0 al 0 al 0
Al [ Al 0 al 0 al B
al E | al H | Al H | Al H |
Al [ al 0 al 0 al 0
Al 0 Al 0 Al 0 al 0
69
69
al B Al 0 al 0 al | al B
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20 Nov 23

27 Nov 23 04 Dic 23 11 Dic 23 18 Dic 23 25 Dic 2
18 19 | 20 | 21 [ 22 [ 23 [ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | o1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 10 11 [ 12 [ 13 [ 14 | 15 | 16 | 17 18 | 19 | 20 [ 21 | 22 | 23 [ 24 | 25 ]
Al [ Al 0 al 0
Al [ Al | Al 0
al H | al H | Al H |
4l 0 | 4l 0 | Al 0 |
Al 0 Al 0 al 0
69
69
Al | Al 0 al 0
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