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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Modalita organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

7. MODALITA ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

7.1. CRONOPROGRAMMA

- . . 2021 2022
Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine SET ‘ oTT ‘ NOV ‘ DIC GEN FEB
T T T T
1 |Diagramma di Gantt 126/180| 01/09/2021 | 28/02/2022 : : :
,,,,,,,,, [ S |
2 | Allestimento cantiere 22 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | | | | |
777777777 T - - - - - -"-"-""\-"-"-""—"7>"-"-""="=-"\°7T-~""“"%="¥"=”""“""=>”"-"“"""729-“"“"*>“""=~""~>""®=>”=/"/"®="="=""r-"—"~"">""~""”"”"”7"77
3 Baracche di cantiere n 01/09/2021 | 01/09/2021 4‘ : L : \L
4 Servizi igienici di cantiere 11| 02/09/2021 | 02/09/2021 | | | | |
777777777 e e e
5 Delimitazione lavori stradali 2/2 01/09/2021 | 02/09/2021 i : \L : L
6 | Demolizione di strutture in calcestruzzo 10/12 | 06/09/2021 | 17/09/2021 [ ] | | | | |
777777777 e e e
7 | Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti 10/14 | 08/09/2021 | 21/09/2021 [ ] i ! L : L
8 | Palitrivellati 25/33 | 13/09/2021 | 15/10/2021 [ ] | | | |
””””” e e e B |
9 | Fondazioniin cls armato (1) 20/28 | 01/10/2021 | 28/10/2021 — ! ! ! !
10 | Pareti contro terra in cls armato 30/43 | 15/10/2021 | 26/11/2021 l _ l l l
””””” 2 e et E e |
11 | Consolidamento versanti - tiranti 25/36 | 29/11/2021 | 03/01/2022 | | — |
12 | Posa canalette, cunette e fossi di guardia 10/15 | 03/01/2022 | 17/01/2022 | | | | |
********* t--"""—"—"—"""\-"—-"-"""">—">—"~"~"*t-"—"=—"="~—"~—~"~"~—~"~""4\\-"—"=—"=—"=—"—~"—~"—~"—~"~"¢£=——=—=— === = —°
13 | Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 5/5 17/01/2022 | 21/01/2022 : : : : [ | :
14 | Conglomerato bituminoso per strato di usura 15/21 | 20/01/2022 | 09/02/2022 1 1 1 1 —
********* t--"""—"—"—""~"\-"—-"-"""">—"~—"~"~"*-"—"=—"="—"~"—~"—~"~""\\-"—"=—"=—"=—"—~"—~"—~"—~"~"F£=——=—=— === = —°
15 | Realizzazione di rivestimenti 13/17 | 07/02/2022 | 23/02/2022 : : : : : .
16 | Smobilizzo cantiere 2/4 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | | | | |
********* +--—----—-"—-""-""-"—-"—-"—-"—-"—-"—-"=-"~“"+-"—-"—-"=-"=-"=-"=-"=—-"—"—-|-"—"—-"=—"—-"—-"—-"=—"—"—"p~-~"—=————— — =
17 Servizi igienici di cantiere 2/4 25/02/2022 | 28/02/2022 : : : : :
18 |  Delimitazione lavori stradali 2/4 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | | | | |
H l H l ]
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| | | | |
————————— e e e A
| | | | |
o _________ o __\_________. o ____ L _]
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