
Il Progettista
Ing. Govanni Motta

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TAV. 28

CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
ALLA LOCALITÀ CALDOPIANO MEDIANTE RIPRISTINO DELLA STRUTTURA STRADALE DI 
CONTENIMENTO INTERESSATA DA DISSESTO
 CUP: H84H20000700001

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Prov. di Cosenza

Il R.U.P.
Ing. Massimiliano Costanzo
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 126/180 01/09/2021 28/02/2022

2 Allestimento cantiere 2/2 01/09/2021 02/09/2021

3 Baracche di cantiere 1/1 01/09/2021 01/09/2021

4 Servizi igienici di cantiere 1/1 02/09/2021 02/09/2021

5 Delimitazione lavori stradali 2/2 01/09/2021 02/09/2021

6 Demolizione di strutture in calcestruzzo 10/12 06/09/2021 17/09/2021

7 Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti 10/14 08/09/2021 21/09/2021

8 Pali trivellati 25/33 13/09/2021 15/10/2021

9 Fondazioni in cls armato (1) 20/28 01/10/2021 28/10/2021

10 Pareti contro terra in cls armato 30/43 15/10/2021 26/11/2021

11 Consolidamento versanti - tiranti 25/36 29/11/2021 03/01/2022

12 Posa canalette, cunette e fossi di guardia 10/15 03/01/2022 17/01/2022

13 Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 5/5 17/01/2022 21/01/2022

14 Conglomerato bituminoso per strato di usura 15/21 20/01/2022 09/02/2022

15 Realizzazione di rivestimenti 13/17 07/02/2022 23/02/2022

16 Smobilizzo cantiere 2/4 25/02/2022 28/02/2022

17 Servizi igienici di cantiere 2/4 25/02/2022 28/02/2022

18 Delimitazione lavori stradali 2/4 25/02/2022 28/02/2022
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