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Comune di Montalto Uffugo
Provincia di Cosenza

OGGETTO: “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali — sesta costruzione — modulo C”.
CUP: H89G18000100004 — CIG: Z2A23D4EE7

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Montalto Uffugo (CS)

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Cronoprogramma dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1, lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare
al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, e
stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione
Uno degli obiettivi del Cronoprogramma €& quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli
effettuati & risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 120 giorni
naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione
Appaltante, si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei
singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili
condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportati nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag| giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si
e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole
come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno
con aumento temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione
temporale.



Interferenze tra lavorazioni diverse

Come evidenziato dal diagramma di Gantt allegato, alcune lavorazioni sono
cronologicamente coincidenti, poiché eseguite contemporaneamente, vale a dire che
risultano collocate nello stesso periodo di tempo, tanto da richiedere la concomitante
presenza in cantiere di lavoratori addetti alla esecuzione di opere diverse o omogenee, ma
diversamente dislocate.

Quanto maggiori saranno il numero e la durata delle sovrapposizioni, tanto minore sara la
durata complessiva dei lavori.

In fase di redazione, tale circostanza & stata attentamente analizzata, cercando di evitare il
piu possibile interferenze temporali, ed al contempo spaziali, che, seppure potenzialmente,
potessero determinare rischi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori.

Cio nonostante, quanto prodotto si sottopone al vaglio dell'incaricato Coordinatore della
Sicurezza, invitandolo a segnalare tempestivamente la sussistenza di pregiudizievoli
interferenze eventualmente ravvisate, da considerare anche ai fini ed in adempimento al
proprio mandato professionale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si perverra a conoscenza della data
d'inizio dei lavori, I'impresa dovra collocare ciascuna delle attivita durante I'effettivo periodo
temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla
produttivita che potrebbero indurre discostamenti in diminuzione o in aumento rispetto alla
media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince
che l'impresa dovra garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una
produzione mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni
corrispondente ad una produzione massima mensile adeguata.

E essenziale che l'impresa esecutrice dei lavori debba considerare i dati espressi nella parte
che precede e nelle tabelle poste a corredo, altresi graficamente rappresentati dall’allegato
diagramma, come condizione minima da dover soddisfare, nonostante il programma
esecutivo, che ella stessa dovra stilare prima dell'inizio dei lavori, possa introdurre dati
differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma; in estrema sintesi, significando
cogente il tempo utile per I'esecuzione, corrispondente a 120 giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna.

Montalto Uffugo, 15/11/2018

Il Progettista e D.L.
-arch. Angelo Tropea-




ATTIVITA'

Demolizioni e rimozioni

Scawvi, rinterri e rilevati

Bonifica terrapieno

Opere in C.A.

Pavimenti, rivestimenti e finiture
Lattonerie, imp. e coperture
Predisposizione impianto elettrico

SETTIMANA LAVORATIVA PERIODO
Durata (gg) [tIm[u]e]v]s]p DATA INIZIO Durata (gg) DATA FINE
1 6 g9 mer 09/01/19 13 lun 21/01/19
2 5gg (corta) lun 21/01/19 2 mar 22/01/19
6 6 g9 mar 22/01/19 7 lun 28/01/19
93 7 gg (intera) lun 28/01/19 93 mar 30/04/19
14 6 g9 mer 24/04/19 16 gio 09/05/19
6 7 gg (intera) gio 02/05/19 6 mar 07/05/19
6 5gg (corta) gio 02/05/19 8 gio 09/05/19

mer 26/12/18

Demolizioni e imozioni

Scavi, rinterri e rilevati

Bonffica terrapieno

Opere in CA

Pavimenti, rivestimenti e finiture

Lattonerne, imp. e coperture

Predisposizione impianto elettrico

mar 15/01/19 lun 04/02/19

dom 24/02/19 sab 16/03/19

mer 15/05/19

ven 05/04/19

gio 25/04/19

mar 04/06/19

21-gen-19 22-gen-19

22-gen-19 28-gen-19

28-gen-19 |

93

| 30-apr-19

2-mag-19 III 7-mag-19

2-mag-19 9-mag-19
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